

## Tids- og aktivitetsplan

Tidspunkt	Aktivitet
<b>2023</b>	
Ultimo august	Social- og Boligstyrelsen udmelder ansøgningspulje til kommuner
12. september kl. 12.30-14.00	Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde om ansøgningspulje for interesserede kommuner og sociale tilbud
24. oktober kl. 12.00	Ansøgere har frist for ansøgning til ansøgningspulje
Ultimo november	Social- og Boligstyrelsen forventer at sende tilsagns- og afslagsbreve til ansøgere
<b>2024</b>	
Januar	Hver kommune afholder indledende møde med Social- og Boligstyrelsen lokalt
Januar-december	Social- og Boligstyrelsen yder implementeringsstøtte til kommuner
Januar-marts	Hver kommune forbereder projektstart lokalt
Primo april	Social- og Boligstyrelsen afholder fælles kickoff-møde med alle kommuner, VIVE og kompetenceudviklingsleverandør
Primo april	Kompetenceudviklingsleverandør afholder fælles indledende kompetenceudvikling for implementeringsteams fra alle kommuner (2 sammenhængende dage med internat)
April-maj	Kompetenceudviklingsleverandør afholder indledende lokal kompetenceudvikling i den enkelte kommune (2 dage pr. medarbejder/leder)
Maj-december	Hver kommune arbejder med udvikling af TBT-modellen
Maj-december	Hver kommune afholder 2 partnerskabsmøder med Social- og Boligstyrelsen lokalt
Maj-december	Hver kommune bidrager til dataindsamling til evalueringen
Maj-december	VIVE indsamler løbende data og formidler dem til Social- og Boligstyrelsen, kommunerne og kompetenceudviklingsleverandøren
Maj-december	Social- og Boligstyrelsen afholder 1-2 følgegruppemøder
August/september	Social- og Boligstyrelsen og alle kommuner afholder fælles udviklingsmøde
August-december	Kompetenceudviklingsleverandør afholder fælles Train-the-trainer-kursus for nøglemedarbejdere og lokale ledere fra alle kommuner (2 sammenhængende dage med internat + 1 dags opfølgning)
August-december	Kompetenceudviklingsleverandør afholder fælles kompetenceudvikling for implementeringsteams fra alle kommuner (2 dage)
August-december	Kompetenceudviklingsleverandør afholder lokal kompetenceudvikling i den enkelte kommune (1 dag pr. medarbejder/leder)
<b>2025</b>	
Januar-december	Hver kommune arbejder med udvikling af TBT-modellen
Januar-december	Social- og Boligstyrelsen og hver enkel kommune afholder 3 partnerskabsmøder lokalt
Januar-december	Social- og Boligstyrelsen og alle projektkommuner afholder 2 fælles udviklingsmøder

<b>Januar-december</b>	Kompetenceudviklingsleverandør afholder fælles kompetenceudvikling for implementeringsteams fra alle kommuner (2 dage)
<b>Januar-december</b>	Kompetenceudviklingsleverandør afholder lokal kompetenceudvikling i den enkelte kommune (3 dage pr. medarbejder/leder)
<b>Januar-december</b>	Kompetenceudviklingsleverandør giver løbende sparring til nøglemedarbejdere og lokale ledere om TBT
<b>Januar-december</b>	Hver kommune bidrager til dataindsamling til evalueringen
<b>Januar-december</b>	VIVE indsamler løbende data og formidler dem til Social- og Boligstyrelsen, kommunerne og kompetenceudviklingsleverandøren
<b>Februar-juni</b>	Social- og Boligstyrelsen reviderer i et samarbejde med kommuner, VIVE og kompetenceudviklingsleverandør modelbeskrivelsen til en version 2
<b>Januar-december</b>	Social- og Boligstyrelsen afholder 1-2 følgegruppemøder
<b>Januar-december</b>	Social- og Boligstyrelsen formidler viden og erfaringer fra modningsprojektet på fx netværksmøder og konferencer
<b>2026</b>	
<b>Januar-august</b>	Hver kommune arbejder med udvikling af TBT-modellen
<b>Januar-marts</b>	Social- og Boligstyrelsen reviderer i et samarbejde med kommuner, VIVE og kompetenceudviklingsleverandør modelbeskrivelsen til en endelig version
<b>Januar-december</b>	Social- og Boligstyrelsen og hver enkel kommune afholder 2-3 partnerskabsmøder lokalt
<b>Januar-august</b>	Social- og Boligstyrelsen og alle projektkommuner afholder 1-2 fælles udviklingsmøder
<b>Januar-august</b>	Kompetenceudviklingsleverandør giver løbende sparring til nøglemedarbejdere og lokale ledere om TBT
<b>Januar-august</b>	Hver kommune bidrager til dataindsamling til evalueringen
<b>Januar-august</b>	VIVE indsamler løbende data og formidler dem til Social- og Boligstyrelsen, kommunerne og kompetenceudviklingsleverandøren
<b>Januar-december</b>	Social- og Boligstyrelsen afholder 1-2 følgegruppemøder
<b>Januar-december</b>	Social- og Boligstyrelsen formidler viden og erfaringer fra modningsprojektet på fx netværksmøder og konferencer
<b>September-december</b>	VIVE udarbejder en evalueringsrapport på baggrund af de indsamlede data
<b>December</b>	Social- og Boligstyrelsen, projektkommuner, VIVE og kompetenceudviklingsleverandør afholder et afsluttende fælles møde med bl.a. endelig præsentation af evalueringen