

Tidsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Realiseringen af udviklingsplanen for Gadehavegård</i>												
Organisering af arbejdet												
Udarbejdelse af bebyggelsesplan												
Beboerinddragelse												
Kvarterhuset	Koncept og program			Etablering								
Udlejningsstop												
Omflytning mv.												
Nedrivning												
Ældreboliger												
Realisering af helhedsplan	skema A	Skema B										
Ommærkning til ungdomsboliger												
Infrastruktur arbejder												
Ny Campus		Koncept og program				Etablering						
Nye private boliger												
Salg af almene boliger												