

## Tidsplan for aktiviteter i puljen om tidlig indgriben ved risiko for hjemløshed og tilbagefald til ny kriminalitet

Deltagerkredsen for de enkelte aktiviteter er beskrevet i tidsplanen. Ofte vil det være kommunens projektgruppe/implementeringsteam, der deltager. Projektgruppen/implementeringsteamet består som minimum af en kernemedarbejder fra hhv. socialforvaltning, beskæftigelsesforvaltning og rusmiddelcenter samt en projektleder. Nogle aktiviteter kræver deltagelse af styregruppen. Styregruppen består som minimum af ledelse fra socialforvaltning, beskæftigelsesforvaltning og rusmiddelcenter samt projektejer.

Tidsperiode	Aktiviteter
3. – 4. kvartal 2025	<p><u>Kommunernes bemanding</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- august 2025 er kommunernes projektgrupper/implementeringsteams bemandede og styregrupper etablerede.</li> </ul> <p><u>Møder og workshops</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tværkommunal opstartworkshop med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam og projektejer. Workshoppen foregår i Odense den 14. august fra kl. 9.30-15.00.</li> <li>- Lokal visionsworkshop med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam og styregruppe (inkl. projektejer). Visionsworkshoppen foregår lokalt i kommunen i løbet af september-oktober (heldags: kl. 9.30-15.00).</li> </ul> <p><u>Andet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering af virtuelt ledernetværk. Deltagerkreds aftales lokalt.</li> </ul>
1. kvartal – 4. kvartal 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To lokale statusmøder med deltagelse af som minimum implementeringsteam og projektejer, ca. 2½ time pr. gang.</li> <li>- Ca. to virtuelle tjek-in møder, som udgangspunkt med deltagelse af implementeringsteam (det aftales lokalt), af ca. to timers varighed pr. gang.</li> <li>- To tværkommunale udviklingsworkshops med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam og projektejer. Afholdes to separate dage i Odense fra kl. 9.30-15.00.</li> <li>- Ca. fire møder i virtuelt ledernetværk, af to timers varighed pr. gang. Deltagerkreds aftales lokalt.</li> <li>- Dataindsamling (løbende) over resultater på borgerniveau til brug for erfaringsopsamling.</li> </ul>

1. kvartal – 3. kvartal 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalt statusmøde med deltagelse af som minimum implementeringsteam og projektejer, ca. 2½ timers varighed.</li> <li>- Lokalt vidensmøde med borgerpanel, 1. kvartal</li> <li>- Tværkommunal udviklingsworkshop med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam og projektejer. Afholdes i Odense fra kl.9.30-15.00</li> <li>- Ca. to møder i det virtuelle ledernetværk, af to timers varighed pr. gang. Deltagerkreds aftales lokalt.</li> <li>- Dataindsamling (løbende) til brug for erfaringsopsamling.</li> <li>- Lokale fokusgruppeinterviews/interviews til erfaringsopsamlingen, 3. kvartal (deltagerkreds aftales lokalt)</li> <li>- Sagsgennemgang af to sager fra kommunen, der kan bidrage med viden om vigtige tidspunkter i et borgerforløb ift. hvordan kommunen organiserer indsatsen</li> </ul>
4. kvartal 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afsluttende lokalt møde med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam, styregruppe og projektejer (oktober 2027, heldagsmøde kl. 9.30-15.00).</li> <li>- Tværkommunalt afsluttende møde med deltagelse af projektgruppe/implementeringsteam, projektejer og evt. styregruppe (december 2027, heldagsmøde kl. 9.30-15.00).</li> <li>- Webinar med formidling af erfaringsopsamlingens resultater. Kommuner deltager fx med projektleder og bidrager med deres viden.</li> </ul>

Social- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at justere i tidsplanen i projektperioden, hvis det skulle vise sig nødvendigt.