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4. Faktuel beskrivelse af de fysiske forhold i boligområdet og boligformer 

Giv en kort karakteristik af boligområdet (max. 10 linjer). 

Ringparken

Ringparken er en boligblokbebyggelse ved Nordre Ringgade i Slagelse, en kilometer fra 

Slagelse Station. I området bor 2.023 personer, hvoraf nogle har sociale og 

socioøkonomiske udfordringer med bl.a. arbejdsløshed og lav indkomst. 

Boligorganisationen FOB ejer størstedelen af boligerne og bolig-organisationen SAB en 

mindre del, kaldet Schackenborgvænge. 

Ringparken har i alt 868 boliger fordelt på 1-4 værelses lejligheder. Boligerne er 

forholdsvist billige, og mange beboere er glade for at bo her. Men området har et også 

et ry for at være præget af kriminalitet og utryghed.  

I 2016 udarbejdede FOB en visionsplan for området, Ny Ringby 2025, der viser en klar 

vej for Ringparken fra udsat til socialt balanceret område. Vi ser denne udviklingsplan 

som redskab til at realisere visionen. 

Den røde, stiplede linje markerer afgrænsningen af Ringparken.
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    Ringparken fremstår efter renovering i 1990erne fortsat som en fin og velholdt bebyggelse med 

    grønne udearealer. Foto: Slagelse Media. 
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Giv en præsentation af bebyggelsesstrukturen og boligforholdene i 
boligområdet.

Bebyggelsesstruktur 

Ringparken er opført i perioden fra starten af 1960erne til 1972 og er typisk for den tids 

almene storskalabebyggelser. Det er en parkbebyggelse af 24 blokke placeret på grønne 

plæner. Bebyggelsen opleves som en ø i Slagelse, isoleret fra byens hverdagsliv og det 

omkringliggende erhverv, parcelhuse og etagebyggeri. 

Ringparkens ensartede, 24 blokke er placeret i mønstre, hvor ti af blokkene ligger 

parallelt med hinanden, skråtstillede langs Nordre Ringgade. De øvrige 14 blokke er 

placeret parvist i L-former parallelt med hinanden og nord for de skråtstillede blokke.

Ringparkens bebyggelsesstruktur med skråtstillede og L-formede blokke stikker ud fra 
omgivelserne.

Langs Kierulffsvej ligger i den vestlige ende af bebyggelsen et areal med daginstitution 
og erhvervslokaler (se kort nedenfor). 150 m længere inde i bebyggelsen ligger en kort 
stangbygning med butikker, festlokale mv. 

I bil ankommer man til Ringparken fra øst (Rosenkildevej) eller vest (Valbyvej) ad 

Kierulffsvej, som bøjler sig gennem begyggelsen. Der er ikke biladgang fra nord eller fra 
syd (Nordre Ringgade). 

Infrastrukturen er således en medvirkende årsag til Ringparkens isolerede karakter. Det 
er et forhold, vi ønsker at ændre, sådan at der skabes naturlig sammenhæng med den 
omkringliggende by. 

Aktuelt ligger en infrastrukturansøgning fra FOB og SAB i Landsbyggefonden. Den skal 
føre til en ændring af infrastrukturen til et sammenhængende vejgrid (se diagrammer 
nedenfor). I dag er vejnettet ikke et grid men består primært af antennestruktur med 

blinde veje. Sammenhængende vejgrid understøtter en række sociale adfærdsmønstre, 
som understøtter ændringen fra socialt udsat til balanceret område. De forventede 
sociale effekter af de fysiske ændringer, uddyber vi nedenfor.
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Vejene går i dag især udenom Ringparken. Kun Kierulffsvej bugter sig gennem området. Desværre 
betyder det, at Ringparken opleves som en lidt isoleret ø i Slagelse. Det ønsker vi at ændre og har 
derfor ansøgt Landsbyggefonden om midler til en omlægning af vejnettet fra antennestruktur til 
sammenhængende vejgrid. Diagram fra infrastrukturansøgning, som aktuelt ligger i 
Landsbyggefonden.

Vores forslag til ny infrastruktur, som den fremgår af infrastrukturansøgningen, der aktuelt 
behandles i Landsbyggefonden. Det sammenhængende vejgrid skal sikre, at Ringparken fremover 
opleves og fungerer som en naturlig del af Slagelse. Samtidig sikrer vejnettet, at det er lettere at 
orientere sig og finde rundt i området. Ligeledes kan de større parkeringsområder, hvor der i dag 
sker bilafbrændinger og hærværk, erstattes af parkering langs vejene, hvilket giver naturlig 
overvågning fra boligerne.
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Boligforhold 

Lejlighederne i Ringparken fremstår i hovedtræk som ved opførslen i 1960erne og 
1970erne. Lejlighederne er effektivt udnyttede 1-4 værelses lejligheder. Selve 

lejlighederne er ikke gennemgribende renoveret siden opførelsen, dog er i nogle 
lejligheder skiftet køkken og/eller badeværelse. Facader og tag blev fornyet på alle 
blokke i forbindelse med den store landsbyggefondsstøttede renovering i området i 
midten/slutningen af 1990erne, hvor blokkene skiftede karakter fra grå betonblokke til 
at have en mere moderne og appellerende fremtoning. 

Med den nuværende beboersammensætning, der gennemsnitligt er dårligt stillet 
økonomisk, har der i en årrække ikke været stor interesse for en modernisering af 
boligerne, idet dette ville medføre huslejestigninger udover det almindelige. En relativ 
høj fraflytningsprocent har samtidig betydet, at mange lejemål løbende er blevet 
vedligeholdt ved fraflytning (malerarbejde, gulvrenovering og istandsættelse efter 

mislighold).

Sammenfattende kan boligerne i Ringparken beskrives som grundlæggende gode, lyse 
boliger, der dog bærer præg af deres alder.  

I Ringparken er der i alt 868 almene familieboliger fordelt på: 

• 88      1 værelses lejligheder 

• 172    2 værelses lejligheder 

• 328    3 værelses lejligheder 

• 280    4 værelses lejligheder 

Fordelingen af boliger efter antallet af rum og opgjort pr. afdeling, fremgår af 
nedenstående tabel. Placeringen af afdelingerne fremgår af nedenstående luftfoto med 

farvemarkeringer. 

Afdeling 23: 6 blokke på hver 4 etager (grøn markering på nedenstående luftfoto). 

Afdeling 24: 4 blokke på hver 4 etager (blå markering på nedenstående luftfoto). 

Afdeling 26: 4 blokke på hver 4 etager (gul markering på nedenstående luftfoto). 

Side  af 6 38



Afdeling 32: 6 blokke på hver 4 etager (rød markering på nedenstående luftfoto). 

Schackenborgvænge: 4 blokke på hver 4 etager (lilla markering på nedenstående luftfoto). Det er 
denne afdeling, som repræsentantskabet i SAB ar besluttet at frasælge til privat køber. Salget er 
endnu ikke gennemført. 

Som det fremgår af oversigten ovenfor, ligger hovedvægten af boliger som større, 
almene familieboliger på 3 og 4 værelser. Med en lav m2-leje (omkring 700 kroner/m2

pr. år) i forhold til gennemsnittet for almene boliger i Slagelse appellerer boligerne i dag 
som tidligere til børnefamilier og lavindkomstgrupper. 

Da ingen af boligerne har elevator, er de ikke særlig godt egnede til ældre og andre 
med fysiske udfordringer.

Farverne viser de enkelte boligafdelinger i Ringparken.
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Hvad karakteriserer bebyggelsesstrukturen i boligområdet (hvor meget er 
alment, er der karréer, punkthuse, rækkehuse eller andet)? 

Karakteristik af bebyggelsesstruktur 

Bebyggelsen Ringparken er præget af almene familieboliger, fordelt mellem 
boligorganisationerne FOB og SAB. Udover 868 almene familieboliger rummer 
Ringparken en daginstitution, et beboerhus og erhvervslokaler. Til området 
hører også et grønt, ubebygget areal mod nord. 

Området rummer i sin fysiske udformning en række grundproblemer, som 
desværre påvirker hverdagslivet i området på uhensigtsmæssige måder, og 
som indvirker negativt på områdets attraktivitet for potentielle tilflyttere. Vi 
ønsker derfor at ændre disse fysiske karakteristika og forandre området, så det 
fremstår som en tryg, attraktiv og tidssvarende del af byen Slagelse. 

I visionsplanen Ny Ringby 2025 (som vi udfolder under punkt 5 i denne 
udviklingsplan) identificerer vi fire hovedproblemer med bebyggelsens 
karakater og struktur: 

1.Vejnettet 

2.Ejerskab

3.Skala og bygningstyper 

4.Hierarki 

1. Vejnettet 

Vi er opmærksomme på, at Ringparken har det til fælles med de fleste udsatte 
boligområder, at trafikken og hverdagsflowet løber udenom og ikke gennem 
bebyggelsen. De ‘blinde’ veje udlagt i antennestruktur gør boligområdet til en 
død lomme i byen.  

Især den midterste del af Ringparken opleves ganske isoleret. Vejnettet er 
udformet sådan for at fredeligholde en del af Ringparken, undgå 
gennemkørende og uvedkommende trafik, og dermed øge trafiksikkerheden og 
roen.

Boligområder, som ikke har sammenhængende vejgrid, bliver reelt 'døde' 
lommer i byen, der opleves som isolerede. Det medvirker desværre til at øge 
oplevelser af orienteringsløshed og manglende attraktivitet på måder, der har 
negativ betydning for tilflytningsmønstrene.  

Begrænset færdsel og få mennesker på gader og stræder understøtter også 
oplevelsen af utryghed og giver også bedre vilkår for kriminelle til at begå 
kriminalitet.
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Et vigtigt element for at få ophævet boligområdets karakter som socialt udsat 
er derfor at forbinde området naturligt og logisk med den omkringliggende by. 

FOB og SAB har derfor i dialog med Slagelse Kommune udarbejdet en 
infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden, som skal ændre på disse forhold 
ved at omlægge Ringparkens vejnet fra især at løbe udenom området til et 
vejgrid, som fletter sig gennem bebyggelsen.  

Vejgriddet muliggør også, at parkeringsstrukturen kan omlægges fra større 
parkeringsarealer til hovedsagelig at blive afviklet langs vejene. Den 
parkeringsstruktur er både kriminalpræventiv og tryghedsskabende, fordi bilen 
kan ses fra hjemmet, og fordi vi fjerner de døde zoner, som parkeringsarealer 
er i mange af døgnets timer. 

Samtidig er det en kriminalpræventiv struktur. Større parkeringspladser er 
steder, hvor der begås mange indbrud og let kan antændes bilafbrændinger, 
hvilket naturligvis opleves voldsomt og utryghedsskabende. Med afviklingen af 
de store parkeringspladser bliver den slags bilindbrud og bilafbrændinger 
vanskeligere at foretage. 

Endelig har den ændrede vejstruktur den fordel, at det er lettere at finde rundt 
i området, og komme fra A til B, uanset hvor man er. Med fartdæmpning 
imødegår vi bekymringen om, at de nye veje vil medføre trafikrisici.  

2. Ejerskab 

Problemet med ejerskab skal både opfattes konkret og psykologisk. Det 
konkrete ejerskab refererer til, at vi ønsker at få ejerboliger ind i området og 
opnå et område med blandede ejerforhold. Ejer man sin bolig, kan der være en 
tendens til, at man passer bedre på den, end hvis man lejer. Samtidig skaber 
det en konkret, økonomisk interesse i, at kvarteret, man bor i, fungerer godt, 
da det indvirker på prisniveauet. I dag oplever vi, at det rent almene 
boligområde især passes på af boligorganisationen. 

Den psykologiske dimension af ejerskab handler om at sikre klarhed og 
gennemsigtighed over, hvem der hører til hvor, og hvem der har adgang til 
hvilke uderum. Som det er i dag, er alle uderum tilgængelige for alle. De 
grønne haverum ved L-bebyggelserne er de uderum, som mest ser ud til at 
tilhøre nogen, nemlig beboerne i de to blokke, som udgør L’et. Men reelt har 
kun beboerne i de nederste boliger udgang til havesiden, mens beboerne i 
etagerne ovenpå ikke har direkte adgang til de grønne arealer men må rundt 
om blokkene for at nå plænerne. Det resulterer i, at meget få bruger de 
grønne udearealer. At alle har adgang til dem og kan bruge dem, understøtter 
en oplevelse af, at det er uklart, hvis arealerne er, og hvad de er til. Det er 
svært for beboere og besøgende at aflæse, om de er private haver eller en 
offentlig park. 

Konsekvensen af utydeligheden er, at det er vanskeligt for beboerne at opleve 
et naturligt ejerskab til udearealerne, og at de kan opleves utrygge. Står et par 
fyre sammen på en plæne, kan de i denne kontekst opleves som 
utryghedsskabende, selv om de måske blot står og sludrer.
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Vi ønsker derfor både at arbejde med at etablere ejerboliger og at arbejde med 
en helhedsplan, som skaber et klart byrumshierarki, som gør det tydeligt for 
enhver, hvem de forskellige arealer tilhører, og hvad de er til.

3. Skala og bygningstyper 

De 24 næsten ens boligblokke udgør en monotoni, som for den enkelte kan 
opleves fremmedgørende. Monotonien kan skjule personligheden på samme 
måde som det, at tage en uniform på kan. Uniformer har til formål at nedtone 
personligheden til fordel for den funktion, som uniformen formidler, det kan 
være parkeringsvagt eller sygeplejerske. På samme måde kan de mange ens 
blokke forekomme som et system, der er så overvældende og dominerende, at 
den enkelte vanskeligt kan komme til syne. At få den oplevelse i sit 
boligområde, hvor man har sit hjem og hører til, er ikke fordrende for at kunne 
slå rod, føle sig hjemme og være stolt af sit kvarter. 

Samtidig er bygningerne ganske store. Fire etager og lange blokke uden 
udgange på havesiden skaber store, lukkede flader, som ifølge forskningen 
udløser stresshormoner. Skalaen er ikke tilpasset menneskets størrelse, og det 
underbygger oplevelsen af ikke at høre til, ikke at kunne opnå ejerskab eller 
blot føle sig veltilpas. 

Samtidig lider fritliggende boligblokke under at være en stigmatiseret 
bygningstype for nogle borgere, især borgere med bedre socio-økonomiske 
vilkår, end de nuværende beboere. De ønsker sig enfamiliehuse eller 
etageboliger i god og særlig arkitektur og med gode og klare, rumlige 
kvaliteter i udemiljøet. 

I visionsplanen viser vi, hvordan de eksisterende blokke kan nedskaleres og få 
nogle af de kvaliteter, som mangler i dag, og at nybyggeri sammen med de 
ombyggede blokke kan skabe et helt andet, forskelligartet og velskaleret 
udtryk. I den kommende helhedsplan ønsker vi at arbejde med de greb. 

4. Hierarki 

Det lille butikscenter (blå markering på luftfoto side 13) udgør på papiret et 
tyngdepunkt i Ringparken, men reelt opleves det ikke som et centrum. Dertil 
er bebyggelsen for luftig og placeringen for tilfældig. Med de blinde veje og de 
åbne udearealer mellem blokkene kan Ringparken opleves som om området 
har samme karakter alle steder: Samme tæthed (eller mangel på tæthed), 
samme udtryk og samme intensitet (eller mangel på intensitet). 

Desværre understøtter det manglende hierarki, at det kan være vanskeligt at 
orientere sig. Alt føles ens og på samme niveau. Dette har negativ konsekvens 
for livet i området og for tilflytningsmønstre. Hvis borgere, som overvejer en 
bolig i området, får en første oplevelse af ikke at kunne finde rundt, kan det 
give indtryk af, at området ikke er attraktivt at bo i. I sammenhæng med 
udfordringerne i forhold til skala og bygningstyper er konsekvensen, at 
området fravælges af netop de mennesker, som ønskes som tilflyttere - 
mennesker med jobs, med uddannelse og god indtægt.
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Sammenfattende giver en adressering af de fire nævnte hovedudfordringer, at 
vi kan ændre den grundlæggende struktur for Ringparken sådan, at området 
kommer til at fremstå attraktivt, trygt og let at opnå ejerskab til.  

Det kræver en kombination af en række tiltag: Ny infrastruktur, nedrivning og 
nedrenovering af eksisterende blokke og erhverv samt nybyggeri af boliger i 
efterspurgte typer og eftertragtet arkitektur, anlagt i strukturer, der giver 
klarhed og ejerskab. Endelig tilføres også funktioner, der kan øge udvekslingen 
med den omkringliggende by såvel som øge selve områdets attraktivitet. 
Hvilke funktioner, det bliver, ligger ikke fast på nuværende tidspunkt. 

Som nævnt udfoldes den plan, som er formuleret i Ny Ringby 2025-visionen, 
under punkt 5 her i udviklingsplanen. Det er den vision, vi ønsker at realisere, 
og vi betragter denne udviklingsplan som redskab til at opfylde visionen. 

Her skal blot nævnes, at det grundlæggende ved visionsplanen og denne 
udviklingsplan er en række af de samme greb, som benyttes i Gellerupparken i 
Aarhus og i Kildeparken i Aalborg. Erfaringen fra lande som Frankrig og Holland 
viser, at grebene har en positiv social effekt og kraft til at ændre et område fra 
socialt udsat til socialt balanceret.
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Hvilken type erhverv, detailhandel og erhvervsejendomme er der i jeres 
boligområde?

Erhverv

Der er forskelligt erhverv i Ringparken, men de fleste erhvervskvadratmeter 
fremstår i dag nedslidte. Området rummer i dag følgende funktioner, udover 
boliger:

• Daginstitutionen Børnehuset Nord (bygningen er ejet af FOB, udlejes til 
Slagelse Kommune) (markeret med lilla på luftfoto) 

• Materielgård (rød markering) 

• Beboerhuset Nordhuset (orange markering)  

• Syv erhvervslejemål i en bygning på i alt 1.357 m2 (blå markering). 
Oprindeligt var der et supermarked og seks butikker i det lille indkøbscenter. 
Supermarkedet er for nyligt udlejet til fødevarebazar efter fem års tomgang. 
Ud over bazaren er der kun tre butikker tilbage. De øvrige kvadratmeter er 
udlejet til en forening, til boligsocial aktivitet og til beboerfestlokale.

• Erhvervsbygningen ved siden af Børnehuset Nord står tom (mørkeblå 
markering) 

Bygningerne markeret med farver på luftfotoet indeholder erhverv.
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Er der øvrige forhold vedrørende boligområdets fysiske forhold, som er 
væsentlige at fremhæve? 

Udvidet afgrænsning 

Vi minder om, at vi tidligere i processen har ansøgt ministeriet om en 
afgrænsning af Ringparken, der er som på luftfotoet på side 2 i denne 
udviklingsplan. Afgrænsningen inkluderer et areal nord for Ringparken, som i 
dag er kommunalt ejet, og som opleves knyttet på Ringparken, da det rummer 
beboerhuset Nordhuset. 

Ministeriet accepterede denne afgrænsning. 

Side  af 13 38



5. Præsentation af tiltagene i jeres udviklingsplan

Hvilke konkrete tiltag igangsætter I med henblik på at opnå målet om at 
nedbringe andelen af almene familieboliger til maks. 40 pct. inden 2030? (husk 
at I kan tage udgangspunkt i 2010 og frem).  

NY RINGBY 2025 - visionsplan for Ringparken 

I 2016 udarbejdede FOB en visionsplan for Ringparken, som vi siden i 
fællesskab har arbejdet på at realisere. Visionsplanen rummer en klar 
fortælling om, hvordan vi kan ændre Ringparken fra at være et socialt udsat 
boligområde til at blive et socialt balanceret område, der udgør en naturlig del 
af Slagelse by. 

Visionsplanen er skabt på baggrund af Slagelse Kommunes “Strategi for den 
almene sektor 2025”, hvori det sættes som det første og øverste mål, at 
kommunen ikke har nogle udsatte områder i 2025. 

Visionsplanen bygger på evidens og viden om, hvad der virker ved udvikling af 
et udsat område, herunder på effektstudiet “Evidens for sociale effekter af 
fysiske omdannelser i udsatte områder”, af Københavns Kommune og 
Arkitektforeningen, 2014. 

Desuden bygger visionsplanen på viden om, at tilflytning samt fastholdelse af 
de mere ressourcestærke fordrer tilførelse af steds-    attraktivitet og 
efterspurgte boliger og hverdagsfunktioner. 

På baggrund af den viden foreslår visionsplanen en omdannelse af det 
ensartede boligblokområde til tre mindre kvarterer med en klar og klassisk 
bystruktur, attraktiv arkitektur, efterspurgte boliger i høj arkitektonisk kvalitet 
og nye funktioner. Tre kvarterer, som hænger naturligt sammen med den 
omkringliggende by, og hvor en ny cykelforbindelse gennem Ringparken 
inviterer byen ind forbi et attraktivt byrum og funktioner for alle. 

Visionsplanen er en fortælling, som vi siden har realitetstestet ift. marked og 
efterspørgsel. Denne udviklingsplan er således en beskrivelse af de tiltag, som 
vi ved virker, og som investorer og andre aktører på nuværende tidspunkt 
vurderer realistiske og relevante for Ringparken. 

Siden visionsplanens færdiggørelse har vi arbejdet på at realisere den, og vi 
ser denne udviklingsplan som et af de redskaber, vi kan benytte til at opnå det 
gode og velfungerende byområde. 

Vi præsenterer nedenfor visionsplanens hovedgreb og hovedfortælling, som vi i 
udviklingsplanen læner os op ad. 
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Visionsplanen
for Ringparken, kaldet Ny Ringby 2025, udarbejdet for FOB i 2016 af Kant Arkitekter og Bureauet 
Niels Bjørn.
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Analyser og konjunktursvingninger 

Siden færdiggørelsen af visionsplanen - og som forarbejde til denne 
udviklingsplan - har vi fået gennemført en række analyser af bl.a. COWI, 
Exometric og Arkitema Architects. Analyserne har haft til formål at belyse den 
kommende efterspørgsel på boliger, investorers villighed til at investere i 
udviklingen samt de økonomiske forhold i forbindelse med omdannelsen. 

Exometric specialiserer sig i at finde frem til gode data til brug for byudvikling 
og har for Ringparken afdækket, hvilke boligtyper der efterspørges på 
kommunalt niveau såvel som lokalt i Ringparken ved en omdannelse. Analysen 
viser en efterspørgsel, der gør det muligt at fortætte og afsætte nye boliger til 
såvel unge, seniorer og børnefamilier i området. Tiltagene i udviklingsplanen er 
baseret på disse analyser, og graden af fortætning og boligtyper er 
efterfølgende tilpasset de realistiske niveauer i analysen.

COWI og Exometric har begge været i dialog med en række potentielle 
investorer til såvel de eksisterende ejendomme, der skal frasælges, samt til de 
byggegrunde der skal afsættes til fortætning. Dialogerne viser, at der er 
interesse for at investere blandt både lokale, regionale og større danske 
investorer. Interessen er dog med forbehold for hvilke konkurrerende områder, 
kommunen ellers vil udvikle, hvilke priser ejendomme og byggeretsmeter 
afsættes til, samt at der sker en omdannelse af området. 

Arkitema Architects har bearbejdet de forskellige analyser i rumlige 
formstudier, som har ført til vores beslutninger om hvilke tiltag, vi benytter, og 
i hvilke omfang (se nedenfor). 

Som i Gellerupparken i Aarhus, Kildeparken i Aalborg og Tingbjerg i København 
forventer vi dog, at der efter de første investeringer fra boligorganisationerne 
selv samt fra Slagelse Kommune vil opstå gradvist større tillid og 
investeringslyst hos private aktører. For at skabe det størst mulige 
investeringspotentiale så tidligt som muligt vil vi frigive arealer i den vestlige 
del af Ringparken, som er tættest på bycentrum, ved at nedrive bygninger her. 
Det giver nogle ganske betydelige og velbeliggende arealer til salg.  

Exometrics analyse viser dog, at efterspørgslen på boliger i området kan blive 
påvirket af lignende projekter med nye lejligheder og rækkehuse andre steder i 
Slagelse. Da den samlede fremtidige efterspørgsel på nybyggeri naturligt har 
en begrænsning, vil andre større udviklingsprojekter i samme afstand til 
Slagelse centrum have en negative indvirkning på mulighederne for privat 
nybyggeri i Ringparken. 

Også andre faktorer har betydning for, hvilke tiltag og i hvilken rækkefølge, 
tiltagene kan gennemføres og præcis hvilken udformning, de enkelte 
delprojekter kommer til at få. Akkurat nu lever vi i en højkonjunktur, men det 
kan skifte. Boligforskningen viser, at boligmarkedet typisk skifter hvert tiende 
år, og holder det stik, vil konjunkturerne snart vende. Dette kommer til at få en 
betydning for, hvordan og til hvilken pris og hvornår det bliver muligt at sælge 
grunde og bygninger i Ringparken.
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Vi har på baggrund af alle disse analyser og omstændigheder bestræbt os på 
at gøre udviklingsplanen robust nok til, at de ændringer, som kommer til at 
ske, kan rummes. Og her bruger vi visionsplanens fortælling som den 
rettesnor, vi udvikler projekterne efter. På den måde kan vi indoptage de 
ændringer, som vil komme, uden at komme til at fravige de bærende 
principper for udviklingen, eller de overordnede mål om at nå et socialt 
balanceret område inden 2030. 

Den boligsociale indsats 

Også den boligsociale indsats vil ændre sig, så den understøtter den 
overordnede vision. Den boligsociale indsats er et ekstraordinært supplement 
til de almindelige, kommunale velfærdsydelser. Bestyrelsen bag den 
boligsociale helhedsplan har et stærkt ønske om at fortsætte med indsatserne 
frem til 2030, således at man på den måde kan understøtte den fysiske 
udvikling af området. 

Temaerne i den aktuelle boligsociale helhedsplan er: 

• Uddannelse og beskæftigelse 

• Forebyggelse og forældreansvar 

• Kriminalpræventivt 

• Tryghed og trivsel 

Se bilag for uddybende beskrivelse af de boligsociale indsatser. 

Vi fortsætter efter 2030 

Selv om udviklingsplanens horisont kun strækker sig til 2030, og vi når målet 
om 40% almene familieboliger til den tid, har vi ikke tænkt os at stoppe med 
byomdannelsen. Vores overordnede mål er at omdanne Ringparken til tre 
attraktive kvarterer, og vi fortsætter derfor med at fortætte med nye, private 
rækkehuse, lejligheder og enfamiliehuse. På den måde opnår vi reelt blandede 
bykvarterer, som fremstår forskellige i arkitektur og udtryk og er forskellige i 
ejerformer.
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Hovedgrebene i visionsplanen Ny Ringby 2025 

I dag opleves Ringparken som nævnt som et isoleret boligområde og ikke som 
en naturlig del af Slagelse. Hovedgrebet i visionsplanen er derfor at få omlagt 
Ringparken fra et ensartet og frakoblet boligblokområde til tre tydelige 
kvarterer med hver sin identitet, der hænger naturligt sammen med den 
omkringliggende by. Fælles for de tre kvarterer er, at der tilføres nye boliger, 
som er efterspurgte på Slagelses boligmarked, og funktioner som kan øge 
sammenhængen med resten af Slagelse. Der anlægges ny infrastruktur og 
bebyggelse i strukturer efter kriminalpræventive anbefalinger. 

Visionsplanen er hægtet op på Slagelse Kommunes strategier for byudvikling. 
Eksempelvis er der en stor udvidelse af uddannelser og uddannelsespladser i 
gang i Slagelse, hvilket skaber efterspørgsel på ungdomsboliger/studieboliger. 
Det udnytter vi i visionsplanen og foreslår et campuslignende, ungdommeligt 
kvarter med ganske mange studieboliger.

Visionsplanen knyttes til de ideer og tanker, der ligger bag kommunens 
helheds- og udviklingsplan “Grønt Gennembrud” (se diagram nedenfor). Denne 
plans hovedformål er at forbinde campusområdet ved stationen til byen og 
byen til landskabet. Koblingen til visionsplanen sker ved, at Ringparken via en 
alternativ rute hægtes op på den cykelforbindelse mellem Nordskoven og 
Slagelse Lystskov gennem bymidten, som er beskrevet i “Grønt Gennembrud”. 

Den mørkegrønne stipling udgør Slagelse Kommunes plan “Grønt Gennembrud”, som forbinder fra 
naturområder i nord gennem bymidten og videre sydpå. Den lysegrønne stipling er et loop, som er 
tilført ifm. visionsplanen. På den måde læner visionsplanen sig op ad planer, der i forvejen er 
under udarbejdelse i Slagelse.
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Luftfoto af Ringparken, som området ser ud i dag.

Visualisering af visionen for udviklingen af Ringparken, som den præsenteres i visionsplanen “Ny 
Ringby 2025”, som FOB fik udarbejdet i 2016. Visionsplanen viser, hvordan Ringparken kan 
udvikles fra et isoleret og socialt udsat boligområde til tre kvarterer, som hænger naturligt 
sammen med Slagelse by.

De tre nye kvarterer, som præsenteres i visionsplanen, kalder vi: 

A. Mini-Manhattan
B. Ringriderbyen 
C. Radiserækkerne 

Over de kommende sider gennemgår vi kort, hvordan hvert af de tre kvarterer 
udvikles. For uddybning henviser vi til selve visionsplanen, der er vedlagt som 
bilag.
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A. Mini-Manhattan - Danmarks mindste storbykvarter

Kvarteret Mini-Manhattan, som det er visualiseret i visionsplanen “Ny Ringby 2025”. 

Mini-Manhattan er det tættest bebyggede af de tre kommende kvarterer. 
Kvarteret ligger kun en kilometer fra Slagelse Station, det campusområde, som 
er under udvikling ved stationen samt Slagelse bymidte. Campusområdet 
dækker slet ikke studieboligbehovet, og visionen for Mini-Manhattan er at 
skabe et kvarter, som er levende og har en række udadvendte funktioner, som 
kan understøtte ungdoms- og studielivet. Kvarteret skal blandes med 
familieboliger. 
I Mini-Manhattan foreslår vi både nedrivninger, nedrenoveringer, omdannelser 
af familieboliger til ungdomsboliger samt opførelse af nye ungdomsboliger, 
familieboliger og erhverv. Kierulffsvej med udadvendte funktioner i stueetagen 
bliver den nye bylivsgade både i kvarteret og i hele bydelen.

Diagrammet er plukket fra visionsplanen “Ny Ringby 2025”, som FOB fik udarbejdet i 2016. 
Diagrammet skal ikke aflæses som præcis arkitektur men som principper for, hvordan vi udvikler 
kvarteret, dvs. udviklingen fra ens blokke i et åbent landskab til mange typer af bygninger i 
menneskelig skala placeret i en klar og klassisk bystruktur. Principperne fastholder vi med 
indsatserne beskrevet i denne udviklingsplan. 
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B. Ringriderbyen - det familievenlige kvarter 

Kvarteret Ringriderbyen, som det er visualiseret i visionsplanen “Ny Ringby 2025”. 

Ringriderbyen er det familievenlige kvarter, hvor der er masser af aktivitet. På 
grænsen mellem Mini-Manhattan og Ringriderbyen foreslås en ny 
cykelforbindelse, der skal forbinde Nordskoven med bymidten og krydse 
gennem Ringparken, hvor visionen er, at cykelforbindelsen skal pose sig ud i 
flotte byrum med fx idrætsfaciliteter, cafemiljø og en attraktiv hundelegeplads, 
som lokker naboerne fra parcelhusområderne på tur. 

Her forestiller vi os også, at det kommende kvarterhus placeres, hvor man 
mødes på tværs af aldre og andre forskelle til aktiviteter året rundt. 

I Ringriderbyen er boligblokkene nedrenoveret, så de åbner sig mod 
udearealerne, og nybyggeriet er bl.a. rækkehuse, som bygger bro mellem 
parcelhuskvarteret nord for Ringparken, og de nedrenoverede blokke i 
Ringparken. 

Diagrammet er plukket fra visionsplanen “Ny Ringby 2025”, som FOB fik udarbejdet i 2016. 
Diagrammet skal ikke aflæses som præcis arkitektur men som principper for, hvordan vi udvikler 
kvarteret, dvs. udviklingen fra ens blokke i et åbent landskab til mange typer af bygninger i 
menneskelig skala placeret i en klar og klassisk bystruktur. Principperne fastholder vi med 
indsatserne beskrevet i denne udviklingsplan.
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C. Radiserækkerne - skønt seniorvenligt slentrekvarter

Kvarteret Radiserækkerne, som det er visualiseret i visionsplanen “Ny Ringby 2025”. 

I Radiserækkerne er husene lave og gaderne hyggeligt smalle. Det er det 
perfekt kvarter at lufte hund i, før man tager på hundelegepladsen i 
Ringriderbyen.  

I Radiserækkerne er tempoet lavt, og der er mange muligheder for at gøre 
ophold, stoppe og sludre eller sætte sig på en bænk under et af de smukke 
træer. 

De gamle blokke er blevet nedrenoveret til 1-2 etager og fungerer nu som 
rækkehuse og tilgængelighedsboliger. Mellem blokkene er opført nye, 
seniorvenlige rækkehuse. 

Diagrammet er plukket fra visionsplanen “Ny Ringby 2025”, som FOB fik udarbejdet i 2016. 
Diagrammet skal ikke aflæses som præcis arkitektur men som principper for, hvordan vi udvikler 
kvarteret, dvs. udviklingen fra ens blokke i et åbent landskab til mange typer af bygninger i 
menneskelig skala placeret i en klar og klassisk bystruktur. Principperne fastholder vi med 
indsatserne beskrevet i denne udviklingsplan.
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Igangværende dialog med Landsbyggefonden om ny infrastruktur 

Som den første konkrete udmøntning af visionsplanen har vi udarbejdet en 
ansøgning om midler til nye veje og byrum og sendt den til Landsbyggefondens 
infrastrukturpulje. Vi er aktuelt i dialog med fonden om projektet, som de ser 
positivt på. 

Vi har derfor en forhåbning om, at vi snart har en tilkendegivelse om midler til 
ny infrastruktur. 

Den nye vejstruktur og de nye byrum baner vejen for, at området ændres i 
bebyggelsesstruktur fra det modernistiske storskalaområde, som det er i dag, 
og til kvarterer med mere klassisk bystruktur, der ligner og hænger sammen 
med de omkringliggende kvarterer. 

Den nye, foreslåede infrastruktur, som skal binde Ringparken sammen med den omkringliggende 
by. Infrastrukturansøgning er aktuelt under behandling i Landsbyggefonden.

Side  af 23 38



Udviklingsplanens tiltag 

På baggrund af de udarbejdede analyser, tankerne i visionsoplægget ”Ny 
Ringby” og den fremsendte infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden, vil vi 
benytte os af følgende tiltag for at opnå en andel af almene familieboliger på 
maksimalt 40 % i 2030: 

1. Frasalg af boliger

Schackenborgvænge frasælges til en privat køber. 12. juni 2019 offentliggjorde 
SAB, at repræsentantskabet har besluttet at frasælge Schackenborgvænge (ialt 
136 almene familieboliger). 

2. Frasalg af grundareal og opførelse af private boliger 

Vi planlægger at frasælge grundarealer til private investorer, som kan opføre 
nye boliger og erhverv. Vores analyser viser, at vi vil være i stand til at 
frasælge grund til at opføre 228 private boliger og 83 nye almene 
ungdomsboliger, ialt 311 nye boliger frem mod 2030. Vi forventer at kunne 
sælge grunde til opførelse af yderligere 247 private boliger efter 2030. 

Det nye byggeri ønsker vi opført på måder, der ændrer bebyggelsesstrukturen 
til en mere nutidig og attraktiv struktur og tilfører moderne boliger, som der er 
efterspørgsel på i Slagelse. 

3. Frasalg af grunde til erhverv 

Vi ønsker at tilføre en række nye funktioner og er i dialog med bl.a. DGI om at 
anlægge nye idrætsfaciliteter. Desuden forventer vi, efter at være kommet ud 
af ghettolisten, at der er behov for en ny daginstitution, ligesom vi forestiller 
os flere private funktioner, der understøtter bylivet. 

I alt vil vi tilføre 6.000 m2 erhverv.

4. Fortætning med almene ungdomsboliger 

Slagelse by vækster i uddannelsespladser og selv med udviklingen af Campus 
Slagelse ved Slagelse Station, er der behov for ganske mange flere 
ungdomsboliger/studieboliger. I 2017 opgjorde Slagelse Kommune, at der stod 
215 på venteliste til en ungdomsbolig/studiebolig. FOB ønsker derfor at opføre 
flere nye ungdomsboliger.  

Som med det nye byggeri opført af andre aktører, skal også de nye almene 
ungdomsboliger anlægges i strukturer og udføres på måder, der understøtter 
den sociale ændring af området.
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5. Omdannelse af eksisterende almene familieboliger til ungdomsboliger 

Den vestlige del af Ringparken planlægger vi at fortætte mest og gøre til det 
mest urbane og livlige af de tre kvarterer, som vi har beskrevet i visionsplanen 
“Ny Ringby 2025”. Der er mangel på ungdomsboliger/studieboliger i Slagelse, 
og derfor ønsker vi i denne del af området at omdanne en stor del af 
familieboligerne til ungdomsboliger og understøtte et ungdommeligt kvarter.  

Såvel nybyg af som omdannelse til ungdomsboligerne medfører, at flere 
mennesker i fremtiden kommer til at bo i Ringparken. Flere mennesker 
betyder, at der er basis for flere funktioner, hvilket vil føre til mere byliv, især i 
kvarteret Mini-Manhattan. 

6. Nedrivning og nedrenovering 

Størstedelen af erhvervsbyggeriet i Ringparken er nedslidt og kan uden videre 
nedrives for at give plads til nyt byggeri. 

Boligblokkene har det ud fra en byggeteknisk betragtning fint men udgør en så 
dominerende struktur, at vi ønsker at foretage indgreb i dem. Det gør vi ved 
bl.a. at nedrenovere nogle af blokkene med en eller to etager, ved at reducere 
andre blokke med enkelte boliger for at skabe variation i udtrykket og de 
rumlige kvaliteter samt ved at fjerne to hele blokke.
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Beskriv kort baggrunden for jeres valg af tiltag og begrund hvorfor det er 
meningsfuldt at vælge netop den vej. 

Udviklingsplanen bygger på analyser og evidens 

Med baggrund i vores visionsplan og nye analyser er de syv beskrevne tiltag 
indsatser, som er meningsfulde og rigtige at gennemføre i Ringparken. 

Tilsammen medvirker tiltagene til at skabe solid byudvikling og en ændring af 
bystrukturen, der er afgørende for områdets udvikling fra socialt udsat til 
socialt balanceret.

Med de fysiske indgreb som nedrivning, fortætning og nye funktioner får vi 
skabt et mangfoldigt byområde, som hænger naturligt sammen med Slagelse 
by og sikrer ikke alene efterspurgte boligtyper men også attraktive kvarterer 
og destinationer. 

Som nævnt ovenfor bygger visionsplanen på evidens for, hvad der virker, når 
man omdanner et udsat område. Især på reviewet “Evidens for sociale effekter 
af fysiske omdannelser i udsatte områder”, som blev gennemført af 
Københavns Kommune og Arkitektforeningen i 2014.  

Evidensstudiet viser, at det afgørende ved en fysisk transformation af et udsat 
område er at få ændret områdets bystruktur fra modernistisk til en struktur, 
der hænger logisk sammen med den omkringliggende by. Og at de øvrige tiltag 
skal sikre, at området fremstår attraktivt samt let at orientere sig i, ligesom 
det skal tilbyde efter-spurgte boliger og byrumskvaliteter. 

De fysiske tiltag er altså valgt ud fra nøje overvejelser om, at de skal 
understøtte en social transformation. Vi indfører en menneskelig skala i 
byggeriet, udvikler tre klare og spændende kvarterer med hver sin identitet, 
sikrer kriminalpræventivt og trygt by- og bygningsdesign, samt tilfører private 
og offentlige funktioner med udadvendte aktiviteter, som kommer til at betyde 
et kvalitetsløft for byliv og servicetilbud. 
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Beskriv hvor mange almene familieboliger i jeres boligområde der er omfattet 
af jeres valgte tiltag (fx hvor mange sælges, ommærkes, nedrives, fortættes 
der med) og angiv eventuelt hvilke boliger i området, der konkret er tale om. 

Sådan når vi 40% almene familieboliger 

Nedrivning: 149 
Salg: 136
Omdannelse til ungdomsboliger: 63 familieboliger omdannes til 104 
ungdomsboliger

Eksisterende familieboliger omfattet af tiltag ialt: 348 

Desuden fortætter vi med nye 228 nye private boliger og 83 nye almene 
ungdomsboliger, ialt 322 nye boliger. 
Endelig tilfører vi erhverv svarende til 6.000 m2, hvilket gør det ud for 80 
almene familieboliger. 

Tilsammen ender vi dermed på en andel på 40 % almene familieboliger i 2030. 

Tabellen viser udregningen for at nå en andel af almene familieboliger på 40 % i 2030. 
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6. Tidsplan

Hvad er de vigtigste tidsmæssige nedslagspunkter i udviklingsplanen?

Procesplan 

Når denne udviklingsplan er godkendt, er der nogle nødvendige planer, som 
skal udarbejdes, før den fysiske omdannelse kan gå i gang. Det gælder først og 
fremmest to planer: 

• Lokalplanlægning. Der skal udarbejdes en eller flere lokalplaner for området. 
En lokalplan forventes at tage 10 måneder at udarbejde og godkende 

• FOB og SABs helhedsplan for omdannelse af Ringparken, som med skitsering, 
projektering og de nødvendige skemabehandlinger i Landsbyggefonden og 
godkendelser i Slagelse Kommune må forventes at tage mindst halvandet år. 

Samtidig med de to planer kan dialogen med private investorer videreudvikles, 
og parallelt forventer vi at definere relevante funktioner, som kan finansieres af 
Slagelse Kommune og/eller en privat investor. 

Infrastrukturansøgning er som nævnt allerede indleveret til Landsbyggefonden, 
som vi er i dialog med planen om. Vi forventer en snarlig godkendelse af den 
plan, hvorefter vi som det første aktivt kan gå i gang med at implementere det 
nye vejsystem og tilhørende byrum. 

De private boliger, forventer vi, bliver nogle af de sidst tilkomne elementer. 
Erfaringerne fra Gellerup og Tingbjerg med private investorer er, at de for alvor 
kommer på banen, når de ser synlige forandringer i området. 

Nedenfor er indsat en overordnet procesplan med udtræk af en række 
nedslagspunkter. 

Under punkt 8 i udviklingsplanen er endvidere en mere udførlig milepælsplan 
og en tabel, som opsummerer andelen af almene familieboliger over tid, 
efterhånden som tiltagene gennemføres. 
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Procesplan

En mere detaljeret udgave af procesplanen er vedlagt som bilag. For en mere præcis oversigt over 
hvilke tiltag, der gennemføres hvornår, henviser vi til milepælsplan under punkt 8.

Efter 2030 

I 2030 har vi på baggrund af ovenstående tiltag nået 40 % almene 
familieboliger i Ringparken. Men vi stopper ikke byudviklingen her. Vi vil 
fortætte med endnu 200-250 private boliger efter 2030.
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7. Organisering

Beskriv det organisatoriske set-up for udviklingsplanens gennemførelse.  

Organisering

FOB, SAB og Slagelse Kommune har med udarbejdelse af denne udviklingsplan 
etableret et tæt samarbejde med fælles styregruppe og arbejdsgruppe. Det 
samarbejde ønskes fortsat. Organiseringen er enkel: Der sidder 
ledelsesrepræsentanter med beslutningskraft i styregruppen, og 
arbejdsgruppen er tæt hægtet på med både intern produktionskraft såvel som 
tilknyttede rådgivere. De kommende ejere af Schackenborgvænge forventes at 
indtræde i dette samarbejde.

Denne organisering ønsker vi at fortsætte ved at etablere et fælles sekretariat 
mellem kommune og boligorganisationer, som får til opgave at drive processen 
med realiseringen af udviklingsplanen. 

Arbejdsgruppen skal etablere kontakten til de kommende, nye investorer og 
oparbejde relationerne samt sikre, at de nye tiltag sker i overensstemmelse 
med målsætningerne om at nå 40 % almene familieboliger i 2030 samt 
målsætningerne om at skabe et attraktivt og socialt velfungerende område. De 
to ting er, som vi ser det, entydigt forbundne. 

Slagelse Kommune er ved at etablere et § 17.4-udvalg, som skal følge 
udviklingen i kommunens to udsatte områder, Ringparken og Motalavej. 

Overordnet ekstern rådgiver er Niels Bjørn, som siden udarbejdelsen af 
visionsplanen for Ringparken i 2016 har været tilknyttet projektet. Niels Bjørn 
arbejder med en række af de udsatte områder i Danmark (bl.a. Gellerup, 
Bispehaven, Stengårdsvej, Tingbjerg, Taastrupgaard), han har en baggrund 
som byforsker og står bag såvel bogen “Arkitektur der forandrer” og 
evidensstudiet “Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte 
områder”. Begge publikationer samler viden om hvilke typer af fysiske tiltag, 
der har betydning for udsatte områders sociale demografi og sammensætning. 
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Beskriv samarbejdsflader og ansvarsfordeling mellem kommune og 
boligorganisation.

Samarbejde og ansvarsfordeling 

Omdannelse af Ringparken fra ghetto til nye, attraktive bykvarterer sker i et 
partnerskab mellem kommune og boligselskaber. De overordnede linjer i 
omdannelsen besluttes i enighed i dette partnerskab. 

Begge parter træffer hver for sig de nødvendige beslutninger inden for 
rammerne af beboerdemokratiet for boligorganisationernes vedkommende og 
byrådet for kommunens vedkommende. 

De kommende ejere af Schackenborgvænge forventes at indtræde i dette 
partnerskab.

Hvordan sikrer I inddragelse af det politiske niveau og eventuel brug af 
eksterne konsulenter?

Politisk inddragelse og ekstern rådgivning 

Der indgås et tæt samarbejde mellem FOB, SAB og Slagelse Kommune i 
forhold til at sikre fremdrift og forankring. Igennem hele processen fra 
godkendelse af udviklingsplanen til udførelse og afrapportering inddrages det 
politiske niveau. De respektive fagudvalg vil blive inddraget i takt med 
implementeringen af de udvalgte tiltag, og det skal sikres, at der er en klar 
kommunikation og afrapportering i henhold til de enkelte milepæle.   

Hele dette projekt er født politisk via forlig og Folketingsbeslutning med krav 
om politiske godkendelser af udviklingsplaner i både bo-ligorganisationernes 
repræsentantskaber, kommunens byråd og endelig i ministeriet. Med andre ord 
er politikere i både byråd og i boligorganisationer allerede markant inddraget. 

Den massive omdannelse af Ringparken er så stor en begivenhed i Slagelse, at 
den naturligt vil have kommunalpolitisk bevågenhed. Dette er understreget ved 
byrådets beslutning om at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skal rådgive 
Økonomiudvalget i opgaver i relation til ghettopakken. 

Desuden er det jo sådan, at beslutninger der kræver bevillinger, i både det ene 
og andet politiske system, kræver en politisk behandling og godkendelse. Det 
samme gælder også den Landsbyggefondsstøttede fysiske helhedsplan, som 
udviklingsplanen efter hensigten skal udvikle sig til. 

Der er under alle omstændigheder tale om så stort et projekt, at det med 
sikkerhed kan konstateres, at der vil blive brugt eksterne konsulenter i 
forbindelse med udviklingen af Ringparken.
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Hvilke mulige samarbejdspartnere indgår i udviklingsplanens gennemførelse 
(fx beboere, virksomheder, afdelingsbestyrelser, foreninger, skoler og andre 
nøgleinstitutioner i området)? 

Samarbejde

De første skridt i udviklingsplanen kan Slagelse Kommune og de to 
boligorganisationer selv tage. Sådan har vi planlagt det for at sikre, at der med 
det samme kommer skub i indsatserne. Desuden er erfaringerne om private 
aktørers engagement i udsatte områder (fra bl.a. Gellerup og Tingbjerg), at de 
først kommer på banen, når de har tillid til, at boligorganisationer og kommune 
lægger den fornødne trækkraft og forandringsvilje i projektet. 

De første greb fra boligorganisationens side frigør de formodentlig mest 
attraktive grunde, eller i hvert fald de forventet letteste grunde at sælge. 
Visionsplanen rummer en klar beskrivelse af, hvad der kan opføres, og er 
dermed et vægtigt element i et salgsprospekt. 

Allerede nu har vi taget kontakt til potentielle investorer (lokale og regionale 
såvel som nationale), og den dialog vil vi udbygge og fortsætte med de parter, 
som har vist nysgerrighed og interesse. På den måde vil vi være i stand til at 
invitere interesserede investorer med ind i udviklingsrummet (hvilket 
eksempelvis developeren NREP har vist sig at finde attraktivt i Tingbjerg). 

Af andre interessenter vil vi nævne uddannelsesinstitutionerne i Slagelse, som i 
disse år vokser og tiltrækker flere og flere studerende. Allerede under 
udarbejdelse af visionsplanen “Ny Ringby 2025” havde vi kontakt med flere 
uddannelsesinstitutioner, som udviste stor interesse for samarbejde med 
boligorganisationerne om at opføre og tilpasse ungdomsboliger til deres 
studerende. Den kontakt vil vi genoptage og udbygge. 

Hvordan sikrer I en aktiv inddragelse af afdelingsbestyrelse, beboere og 
nøgleinstitutioner i boligområdet i forhold til udviklingsplanens gennemførelse? 

Inddragelse

Det er en integreret del af udviklingen af fysiske helhedsplaner, at der sker en 
aktiv inddragelse af beboerne i området, herunder afdelingsbestyrelserne i 
boligafdelingerne både i forbindelse med fastlæggelse af indsatserne og i 
forbindelse med deres gennemførelse. 

Behovet er særlig udtalt i dette tilfælde, hvor indsatserne vil have en meget 
indgribende betydning for mange beboeres bolig og dermed en markant 
indflydelse på deres liv. Den konkrete plan for inddragelse vil blive planlagt i 
samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelse i boligorganisationerne i 
planlægningsfasen for helhedsplanen. 

Vi er opmærksomme på de positive resultater, man i fx Aalborg Øst har opnået 
ved inddragelse af nøgleinstitutioner og det lokale erhvervsliv i omdannelsen af 
tidligere udsatte områder og vil udvikle en Slagelse-model ud fra tilsvarende 
tanker. 

Side  af 32 38



8. Milepæle, dokumentation og afrapportering 

Opstil og beskriv milepæle for hvert af tiltagene i udviklingsplanen. 

Milepælsplan

Fordelt på de tre kvarterer, som vi udvikler, fastlægger vi nedenfor en række 
milepæle, som fortæller, hvornår vi forventer at have afsluttet de forskellige 
tiltag. Derefter følger et kurvediagram og en tabel, som viser, hvordan andelen 
af almene familieboliger gradvist falder til 40 % frem mod 2030. 

Milepæle Mini-Manhattan 

2022     Erhverv og daginstitution er nedrevet 

2023     63 almene familieboliger er omdannet til 104 almene
            ungdomsboliger 

            83 almene ungdomsboliger er opført 

2024     87 almene familieboliger er nedrevet 

2026     167 private boliger er opført 
            2.000 m2 erhverv med udadvendte aktiviteter er opført

Milepæle Ringriderbyen 

2022     Erhvervslokaler er nedrevet 

2026     4.000 m2 erhverv med udadvendte aktiviteter er opført 

2029     Beboerhuset Nordhuset er nedrevet 

2030     43 private boliger er opført 
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Milepæle Radiserækkerne 

2020     Scackenborgvænge er solgt 

2028    62 almene familieboliger er nedrevet 

            17 private boliger er opført 

Oversigt over nedbringelse til 40 % almene familieboliger

Andelen af almene familieboliger vil falde fra 96 % i dag til 40 % i 2030 i kraft af de beskrevne 
tiltag.

Tabellen viser i oversigt, hvordan de forskellige tiltag over tid reducerer andelen af almene 
familieboliger til 40 %.
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Angiv opstart og forventet afslutning på hvert enkelt tiltag (fx på en tidslinje 
som et bilag). 

Procesplan 

Procesplanen, som er afbilledet herunder, er også vedlagt som bilag.

Ovenstående procesplan er vedlagt som bilag.

Beskriv hvordan I vil dokumentere de enkelte tiltag. 

Afrapportering 

Vi vil afrapportere i form af statusredegørelse.

Beskriv kort hvordan I vil sikre den rette fremdrift i udviklingsplanen. 

Forventningsafstemning 

Ved den endelige godkendelse af udviklingsplanen skal der ske en 
forventningsafstemning og dialog om fremdrift, kommunikation og 
ansvarsfordeling. Samarbejdsfladerne skal defineres og nye arbejdsgange skal 
testes. Der skal skabes forankring på tværs af politiske niveauer, og 
sammenhængen mellem indsatserne skal tydeliggøres.
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9. Overvejelser om genhusning 

Hvordan vil udfordringerne med genhusning konkret blive imødegået? 

Genhusning

Med en udviklingsplan, der fjerner en stor del af Ringparkens nu 868 almene 
familieboliger, indgår genhusning som en stor og alvorlig overvejelse. 

De fleste af de berørte boliger i udviklingsplanen står enten til nedrivning, 
frasalg eller omdannelse. Det betyder lovgivningsmæssigt, at der er mulighed 
for genhusning både inden for og uden for Ringparken. I den kommende tid vil 
de almene boligorganisationer i Slagelse Kommune og Slagelse Kommune 
genforhandle den nuværende udlejningsaftale med henblik på, at en del af 
genhusningsbyrden kan fordeles på andre boligorganisationer end SAB og FOB. 

Uanset antallet af boligorganisationer, der kommer til at lægge boliger til i 
genhusningsindsatsen, vil genhusning af op mod næsten  familier over en 

-årig periode være massiv. Det gælder for boligorganisationer i forhold til 
at skaffe en tilstrækkelig mængde egnede boliger. Og det gælder i højeste grad 
for beboerne, der typisk må imødese boliger med en højere husleje, da 
boligerne i Ringparken hører til blandt kommunens boliger med lavest m2-leje.  

En del af løsningen på genhusningsudfordringen er den naturlige fraflytning, 
der vil være fra området. Med en årlig fraflytningsprocent fra Ringparken på 
10-15 procent forventes den naturlige omsætning at skabe rammerne for 
hovedparten af genhusningsopgaven. Hvor beboere fraflytter et lejemål, der på 
et tidspunkt inden 2030 bortfalder som almen familiebolig, forventes lejemålet 
efterfølgende at blive udlejet på en tidsbegrænset lejekontrakt. Dette for at 
minimere genhusningsopgaven. 

Når beboere fraflytter lejemål, der også efter 2030 skal fortsætte som almene 
familieboliger, søges disse anvendt som genhusningsboliger for beboere, hvis 
lejemål ophører som almene familieboliger inden 2030. På den måde sikrer vi 
at kunne tilbyde genhusning i samme størrelse, pris og kvalitet som den 
nuværende bolig. 

Derudover vil genhusningen ske i boligorganisationens øvrige boligafdeling 
samt evt. i almene familieboliger tilhørende de øvrige bolig organisationer i 
Slagelse Kommune. Det ligger allerede nu fast, at der er behov for en meget 
tæt dialog med de berørte beboere. Så genhusningen i størst muligt omfang 
kan ske efter beboernes ønsker og behov.  

Den individuelle dialog er planlagt til at starte, når den kommende helhedsplan 
er vedtaget. 
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SAB’s forventede salg af sine 136 almene familieboliger i Ringparken påvirker 
udviklingsplanens brug af øvrige virkemidler til nedbringelse af andelen af 
almene familieboliger i Ringparken og dermed også overvejelserne om 
genhusning.

Salget af de 136 almene familieboliger forventes at gå igennem i løbet af 
kortere tid. Salget betyder krav om genhusning af et på nuværende tidspunkt 
ukendt antal beboere. SAB forventer, at der er tale om få beboere, og at man 
hovedsageligt kan hjælpe de berørte beboere til nye boliger i SAB/DAB’s øvrige 
boligmasse. Slagelse Kommune behandler nye udlejningskriterier for 
ejendomme i udsatte boligområder, der afhændes til private, i  2019. 
Disse nye udlejningskriterier tinglyses på ejendommene, der frasælges, og 
gælder i 10 år.  

Et salg af almene familieboliger betyder for Ringparken, at der planlægges for 
færre nedrivninger og, at der ikke sker ommærkning fra almene familieboliger 
til ungdomsboliger. Dermed reduceres omfanget af behovet for genhusning af 
beboere. I alt bortfalder 212 almene familieboliger af de resterende 732 boliger 
over de kommende godt 10 år, så antallet af almene familieboliger i 2030 er på 
520.
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10.Finansieringsskitse

Underskrift Underskrift
øverste myndighed i  kommunalbestyrelsen 
boligorganisationen 

________________________ ______________________

Beskriv her hvordan tiltagene forventes finansieret. 

Finansiering

Tiltagene i udviklingsplanen forventer vi finansieret gennem Landsbyggefonden 
for alle de tiltags vedkommende, som har direkte med ændringer af FOBs og 
SABs afdelinger at gøre. Salg af byggeretter forventes at indbringe indtægter 
til både boligorganisationerne og Slagelse Kommune, men slet ikke i et 
omfang, som kan modsvare de forventeligt meget betydelige omkostninger. 

I skemaet nedenfor er udgifter og indtægter lagt sammen og opgjort for hvert 
af de tre kvarterer, vi udvikler Ringparken til. For en gennemgang af de 
forskellige poster, henviser vi til notatet udarbejdet af COWI, som er vedlagt 
denne udviklingsplan. 

Finansieringsskitse

Ud over udgifterne i tabellen ovenfor, vil Slagelse Kommune få udgifter til 
opførelse af funktioner med udadvendte aktiviteter. Det er for nuværende 
uklart hvilken eller hvilke funktioner, det drejer sig om. Derfor er det også 
uklart, hvor omfattende behovet for kommunal medfinansiering bliver. Det vil 
de kommende års kommunale budgetforhandlinger identificere. 

Endelig skal nævnes, at boligorganisationerne aktuelt har en 
infrastrukturansøgning til behandling hos Landsbyggefonden. Det ansøgte 
beløb er 76 millioner kroner, foruden en kommunal medfinansiering på omkring 
14 millioner kroner.
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