
FAB & CIVICA
Tidsplan for den lovbestemte udvilkingsplan

Fyrreparken 26 boliger fjernes, 478 boliger renoveres/moderniseres
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Helhedsplan udføres Milepæl: Nedrivninger, ombygninger og renovering udført  1. marts 2023

Bøgeparken x boliger fjernes, x boliger renoveres/moderniseres
Nye lejeaftaler gøres tidsbegrænsede
Helhedsplan forberedes (beboerproces)
Afstemning Milepæl: afstemning afholdt 1. januar 2021
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Etablering af erstatningsboliger Milepæl: XX erstatningsboliger opført 1. januar 2025
Godkendelse af Landsbyggefonden X Milepæl:Helhedsplan godkendt 1. oktober 2020
Godkendt Lokalplan + øvrige myndighedsgodkendelser X Milepæl: Lokalplan Vedtaget 1. januar 2021
Genhusning af beboere
Nedrivningstilladelser fra myndighed X Milepæl: Nedrivningtillaledelser udstedt 1. oktober 2021
Nedrivninger udføres Milepæl: XX boliger nedrevet 1. januar 2026
Helhedsplan udføres Milepæl: Renoveringer og ombygninger udført 1. juli 2026

Birkeparken 200 boliger fjernes, 239 boliger renoveres/moderniseres
Nye lejeaftaler gøres tidsbegrænsede
Helhedsplan forberedes (beboerproces)
Afstemning Milepæl: afstemning afholdt 1. december 2020
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Etablering af erstatningsboliger Milepæl: 200 erstatningsboliger opført 1. juli 2024
Godkendelse af Landsbyggefonden X Milepæl:Helhedsplan godkendt 1. november 2020
Godkendt Lokalplan + øvrige myndighedsgodkendelser X Milepæl: Lokalplan Vedtaget 1. marts 2021
Genhusning af beboere
Nedrivningstilladelser fra myndighed X Milepæl: Nedrivningtillaledelser udstedt 1. juli 2022
Nedrivninger udføres Milepæl: 200 boliger nedrevet 1. maj 2025
Helhedsplan udføres Milepæl: Renoveringer og ombygninger udført 1. januar 2026

Granparken x boliger fjernes, x boliger renoveres/moderniseres
Nye lejeaftaler gøres tidsbegrænsede
Helhedsplan forberedes (beboerproces)
Afstemning Milepæl: afstemning afholdt 1. januar 2022
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Etablering af erstatningsboliger Milepæl: YY erstatningsboliger opført 1. januar 2026
Godkendelse af Landsbyggefonden X Milepæl:Helhedsplan godkendt 1. oktober 2021
Godkendt Lokalplan + øvrige myndighedsgodkendelser X Milepæl: Lokalplan Vedtaget 1. februar 2022
Genhusning af beboere
Nedrivningstilladelser fra myndighed X Milepæl: Nedrivningtillaledelser udstedt 1. oktober 2023
Nedrivninger udføres Milepæl: YY boliger nedrevet 1. januar 2027
Helhedsplan udføres Milepæl: Renoveringer og ombygninger udført 1. juli 2027

Lærkeparken x boliger fjernes, x boliger renoveres/moderniseres
Nye lejeaftaler gøres tidsbegrænsede
Helhedsplan forberedes (beboerproces)
Afstemning Milepæl: afstemning afholdt 1. januar 2023
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Etablering af erstatningsboliger Milepæl: YY erstatningsboliger opført 1. januar 2027
Godkendelse af Landsbyggefonden X Milepæl:Helhedsplan godkendt 1. oktober 2022
Godkendt Lokalplan + øvrige myndighedsgodkendelser X Milepæl: Lokalplan Vedtaget 1. februar 2023
Genhusning af beboere
Nedrivningstilladelser fra myndighed X Milepæl: Nedrivningtillaledelser udstedt 1. oktober 2024
Nedrivninger udføres Milepæl: YY boliger nedrevet 1. januar 2028
Helhedsplan udføres Milepæl: Renoveringer og ombygninger udført 1. juli 2028

Egeparken x boliger fjernes, x boliger renoveres/moderniseres
Nye lejeaftaler gøres tidsbegrænsede
Helhedsplan forberedes (beboerproces)
Afstemning Milepæl: afstemning afholdt 1. januar 2024
Helhedsplan planlægges (projekt & udbud)
Etablering af erstatningsboliger Milepæl: YY erstatningsboliger opført 1. januar 2028
Godkendelse af Landsbyggefonden X Milepæl:Helhedsplan godkendt 1. oktober 2023
Godkendt Lokalplan + øvrige myndighedsgodkendelser X Milepæl: Lokalplan Vedtaget 1. februar 2024
Genhusning af beboere
Nedrivningstilladelser fra myndighed X Milepæl: Nedrivningtillaledelser udstedt 1. oktober 2025
Nedrivninger udføres Milepæl: YY boliger nedrevet 1. januar 2029
Helhedsplan udføres Milepæl: Renoveringer og ombygninger udført 1. juli 2029

Tidsplanen inkluderer ikke salg af tidligere almene grunde til private investorer.
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